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PROJEKTO „JAUKŪS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS GLOBOS NAMAI 
(ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS CARITAS SKYRIAUS NAUJŲ GLOBOS NAMŲ STATYBA)“, PROJEKTO KODAS VP3-2.4-SADM-03-V-01-013, 
ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 2011 – 2014 M.

 2011 m. lapkričio 24 d. pasirašyta projekto „Jaukūs Žemaičių Kalvarijos globos namai (Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus naujų globos namų statyba)“, projekto kodas VP3-2.4-SADM-03-V-01-013, (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartis (toliau – Sutartis), tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūros ir Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus  globos namų:
	PROJEKTO  Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-013 BIUDŽETAS

	 Nr.
	Išlaidų pavadinimas
	Bendra Suma, Lt

	1.
	Naujų globos namų statyba ir kiti darbai
	2 839 000,00

	2.
	Įranga, įrenginiai, kitas turtas
	289 185,00

	 
	Iš jų:
	

	2.1.
	Baldai
	99 310,00


	2.2.
	Kompiuterinė technika
	9999,44

	2.3.
	Slaugos ir virtuvės inventoriaus įsigijimas
	179 875,56

	3.
	Paslaugos
	48 739,69

	 
	Iš jų:
	

	3.1.
	Archeologiniai tyrinėjimai
	19 813,19

	3.2.
	Techninio projekto ekspertizė
	3 000,00

	3.3.
	Techninio projekto vykdymo priežiūra
	7 776,00

	 
	Statinio statybos techninė priežiūra
	18 150,5

	4.
	Projekto administravimas ir vykdymas
	114 015,00

	 
	Iš jų:
	

	4.1.
	Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims
	46 815,00

	4.2.
	Projekto administravimo paslaugos
	67 200,00

	 
	Iš viso:
	3 290 939,69


ES struktūrinių fondų finansavimas – 2 712 298,74 Lt;

Valstybės biudžeto lėšos – 478 640,95 Lt;

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų lėšos – 100 000,00 Lt.

Įgyvendinant Projektą atlikti viešieji pirkimai ir įvykdytos šios sutartys:

2011 m. lapkričio 10 d. pasirašyta projekto administravimo paslaugų teikimo sutartis Nr. GNS-1, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir VŠĮ Šiaulių verslo inkubatorius. 

2011 m. lapkričio 17 d. pasirašyta TP bendrosios ekspertizės atlikimo sutartis Nr. 209(11), Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“.
2012 m. vasario 06 d. pasirašyta projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartis Nr. GNS-2, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Archartelė“ ir partneriai.
2012 m. vasario 13 d. pasirašyta archeologinių tyrinėjimų, reikalingų vykdant Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų statybos darbus, paslaugų teikimo sutartis Nr. GNS-3, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir B. Dakanio įmonė „Senų senovė“.
2012 m. balandžio 10 d. pasirašyta statinio statybos techninės priežiūros užsakymo Sutartis Nr. CPO12043, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Antikus“.
2012 m. rugpjūčio 03 d. pasirašyta statybos Rangos darbų sutartis Nr. GNS-4, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir AB „Sidona“.
2013 m. liepos 22 d. pasirašyta kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GNS – 5, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Sovis“.

2014 m. sausio 29 d. pasirašyta virtuvėlės baldų ir įrangos prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GNS – 6, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Domo verslas“. 

2014 m. sausio 30 d. pasirašyta virtuvės inventoriaus prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GNS – 7, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „BALTIC MASTER“.
 2014 m. vasario 12 d. pasirašyta pristatymo, sumontavimo, įvairių baldų prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GNS – 8, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Domo verslas“.
2014 m. gegužės 16 d. pasirašyta įrangos sergančiųjų ar neįgaliųjų slaugai prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. GNS-9, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai ir UAB „Empos“.

2014 m. rugsėjo 17 d. pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal statybos rangos sutartį Nr. GNS-4.

2014 m. rugsėjo 23 d. Statybos užbaigimo komisijos, sudarytos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (potvarkiu Nr. P3-1233), statinys pripažintas tinkamu naudoti ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-80-141002-00067.

2014 m. spalio 02 – 03 d., Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovai atliko patikrą, projekto „Jaukūs Žemaičių Kalvarijos globos namai“, projekto kodas Nr.VP3-2.4-SADM -03-V-01-013,  įgyvendinimo ir administravimo vietoje.

2014 m. spalio 15 d. Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išdavė maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Nr. 42.
2014 m. spalio 30 d., pastatas – Globos namai, įregistruotas Valstybinės įmonės registrų centre, nekilnojamo turto registre.

2014 m. spalio 30 - 31 d. Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus naujai pastatytuose globos namuose apgyvendinama 30 gyventojų.

2014 m. lapkričio 14 d. Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų 20-ųjų metinių paminėjimas ir naujų globos namų atidarymas – pašventinimas.

2014 m. gruodžio 4 d., Telšių visuomenės sveikatos centro direktoriaus sprendimu Nr. LHS-262 išduotas leidimas – higienos pasas Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namams, ūkinei komercinei veiklai – stacionarių suaugusių globos ir slaugos įstaigų veikla, adresu: Vienuolyno g. 1C., Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS CARITAS SKYRIAUS GLOBOS NAMŲ BENDRUOMENĖ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI CENTRINEI PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS ADMINISTRACIJAI
UŽ PARODYTĄ DĖMESĮ, RŪPESTINGUMĄ BEI NUOLATINĘ PAGALBĄ, KAD ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MIESTELYJE VEIKTŲ JAUKŪS GLOBOS NAMAI, UŽTIKRINANTYS SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS ORŲ JŲ GYVENIMO SAULĖLYDĮ.

VIEŠPATS TEATLYGINA JUMS GAUSIOMIS SAVO MALONĖMIS UŽ JŪSŲ GERUMĄ IR GEBĖJIMĄ GIRDĖTI, MATYTI,  DALINTIS!  
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